

**ZARZĄDZENIE NR 1061**  
**Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego**  
z dnia 6 marca 2018 r.

**w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie pn. „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi w systemie zaprojektuj i wybuduj”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuję zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w/w zadania w składzie:

- 1) Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
- 2) Tomasz Szczepański – Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
- 3) Rafał Kubacki – Kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska
- 4) Bożena Wierzba – Podinspektor ds. inwestycji
- 5) Wojciech Niżnikiewicz – Inspektor ds. inwestycji i utrzymania dróg
- 6) Beata Rembowska – Kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju
- 7) inspektor nadzoru wybrany na podstawie odrębnej umowy.

**§ 2.**

Do zadań zespołu należy:

- 1) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją inwestycji,
- 2) prowadzenie kontroli zgodności zakresu przedmiotu umowy z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą,
- 3) nadzór nad robotami budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 4) nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż;
- 5) analizowanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy,
- 6) analizowanie zasadności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane z Wykonawcą,
- 7) analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z zawartą umową z Wykonawcą,
- 8) prowadzenie koordynacji wszelkich czynności i zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy i oddania go do eksploatacji,
- 9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym wykonawcą, podwykonawcami, instytucjami i innymi podmiotami na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie udzielonej gwarancji,
- 10) prowadzenie narad koordynacyjnych i roboczych,
- 11) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność,

- 12) wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru końcowego, zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego z przekazaniem do eksploatacji przedmiotu umowy,
- 13) sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę,
- 14) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji.

### § 3.

1. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia działa w obecności co najmniej trzech członków.
2. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ulegnie rozwiązaniu po odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia po upływie okresu gwarancji.

### § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Środowiska.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Jacek Michalski*