Zarzadzenie Nr 1107
Burmistrza Nowego dworu Gdanskiego

z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie powolania komisji odbiorowej zadania pn. ,,Przebudowa drég gminnych w Nowym
Dworze Gdanskim:

cz¢$¢ 1 — Przebudowa ul. Dlugiej w Nowym Dworze Gdanskim

¢z¢$¢ 2 - Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gdanskim”

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (j. Dz.U. z 2017
r., poz. 1875 ) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Powotuje Komisj¢ odbioru koncowego (zwang dalej komisja) zadania pn. ,,Przebudowa drog
gminnych w Nowym Dworze Gdanskim:
czes¢ 1 — Przebudowa ul. Dhugiej w Nowym Dworze Gdanskim
czgs¢ 2 - Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gdanskim™

w skladzie:
Jacek Wojciech Michalski — Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego - przewodniczacy komisji
Tomasz Szczepanski — Z-ca Burmistrza - czlonek komisji
Rafat Kubacki — K-K Referatu RIIS — sekretarz komisji
Wojciech Niznikiewicz-Inspektor ds. Inwestycji i utrzymania drég — cztonek komisji

§2

Prace komisji muszg odbywac si¢ przy udziale przedstawiciela Wykonawey: Krzysztofa Cholewy —
kierownika budowy .
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§3

Do zadan komisji nalezy:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy nr ZP 272.5.2018 z 16.03.2018r. z
projektem budowlanym i wykonaniem rzeczywistym.
2. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

§5
Termin rozpoczgcia prac komisji wyznacza si¢ na dzien 17.05.2018r, godz. 9.00.

Miejsce spotkania uczestnikow odbioru koncowego - Urzad Miejski w Nowym Dworze Gdanskim,
ul. Wejhera 3 pokdj nr 6.

§6

Wykonanie Zarzadzenia powierza si¢ Referatowi Infrastruktury i Srodowiska.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Uzasadnienie.
W zwiazku z powiadomieniem 11.05 2018 . przez Wykonawce firme TUGA Sp z 0.0. 0 zakoriczeniu
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drég gminnych w Nowym Dworze Gdanskim
czgs¢ 1 — Przebudowa ul. Dhugiej w Nowym Dworze Gdanskim:
czgs¢ 2 - Przebudowa ul, Konopnickiej w Nowym Dworze Gdariskim™
objetego umowa nr ZP.272.5.2018 z 16.03.2018 ., Zamawiajacy jest zobowigzany w ciagu 14 dni od
dnia zgloszenia, rozpocza¢ odbior konicowy.
Dla  prawidlowego przebiegu odbioru koficowego nalezy powotac komisje odbiorowa
Zamawiajgcego.
Biorac pod uwage Powyzsze, podjecie niniejszego Zarzadzenia uwaza si¢ za uzasadnione.
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