Zarzadzenie Nr 568
Burmistrza Nowego dworu Gdanskiego

z dnia 20.09.2016 r.

w sprawie powolania komisji odbiorowej zadania pn. ,,Budowa ci$nieniowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siecig kanalizacji grawitacyjnej z przylgczami, w miejscowosci Rézewo,
gmina Nowy Dwér Gdanski” objetego umowa nr ZP272.3.2016 z 25maja 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2016 r., poz. 446 ) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Powoluje Komisje¢ odbioru koncowego (zwang dalej komisja) zadania pn. ,,Budowa cisnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecig kanalizacji grawitacyjnej z przylaczami, w miejscowosci
Rozewo, gmina Nowy Dwor Gdanski” w sktadzie:
1. Rafal Kubacki -przewodniczacy,
2. Sylwia Skowronska-czionek,
3. Lech Bialecki —cztonek

§2
Prace komisji musza odbywa¢ si¢ przy udziale przedstawiciela Wykonawey Szymona
Resmerowskiego — kierownika budowy oraz Andrzeja Zegzula Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z branzowymi inspektorami nadzoru.

§3
Do udzialu w pracach komisji nalezy zaprosi¢ przedstawicieli Agencji Nieruchomoscei Rolnych
Oddziat Terenowy w Gdansku z siedziba w Pruszczu Gdanskim oraz ,,Szop™ Sp. z 0.0. w Nowym
Dworze Gdanskim.
§4
Do zadan komisji nalezy:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy nr ZP 272.3.2016 z projektem
budowlanym i wykonaniem rzeczywistym.
2. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw zgodnie z Prawem budowlanym i dokumentacja
projektowa.

§5
Termin rozpoczgcia prac komisji wyznacza si¢ na dzien 26.09.2015 r., godz. 10.00.
Miejsce spotkania uczestnikow odbioru koncowego- Urzad Miejski w Nowym Dworze Gdariskim,
ul. Wejhera 3 pokoj nr 19.

§6

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Referatowi Infrastruktury i Srodowiska.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Uzasadnienie.

W zwigzku z powiadomieniem 12.09.2016 r. przez Wykonawce firme Eko Inwest s.c. z Tczewa
o zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,.Budowa cisnieniowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siecig kanalizacji grawitacyjnej z przylaczami, w miejscowosci Rézewo, gmina
Nowy Dwor Gdanski” objetego umowa nr ZP.272.3.2016 z 25maja 2016 r., Zamawiajacy jest
zobowiazany w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia, rozpoczaé odbioér koncowy. Z uwagi na
finansowanie zadania, nalezy zaprosi¢ przedstawicieli Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddziat
Terenowy w Gdansku. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiot zadania zostanie przekazany
do eksploatacji .,Szop” Sp. z 0.0., ktorego udzial w odbiorze konicowym, jest uzasadniony.

Dla prawidlowego przebiegu odbioru koncowego nalezy powolaé komisje odbiorowa
Zamawiajacego.

Biorac pod uwage powyzsze, podjecie niniejszego Zarzadzenia uwaza sie za uzasadnione.

Ik
Rcfauﬁ: ik i Srodowisk

afa ba('h



